

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 10.08.2017  
Dział Techniczny 035.0038.2017

Proszę o wprowadzenie nowej pozycji do planu:									
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Kod Wspólnego Słownika Zamówień	Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria)	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia**	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia	UWAGI
1.	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pod Lasem 50 b w Rybniku.	U	4 057,20 zł	713222003	86726	PN	08.2017	60 dni	
Uzasadnienie: W związku z potrzebą rozdziału wspólnego przyłącza wodociągowego do ww. budynku oraz w wyniku uzyskania warunków technicznych PwIK zlecenie zamówienia jest konieczne.									
Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:									
Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach							
168	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Mikołowskiej nr 130 w Rybniku.	<b>Orientacyjna wartość zamówienia</b> ( wartość netto): 9 996,00 zł <b>Planowany termin realizacji zamówienia</b> – 150 dni.							
Uzasadnienie: Zmiana wartości jest konieczna ze względu na zmianę warunków technicznych przyłączenia wydanych przez PwIK ( data wpływu 12-07-2017) , zwiększony zakres o budowę przepompowni , zmiana terminu zamówienia ma na celu zwiększenie możliwości zaoferowania terminu wykonania usługi przez wykonawcę.									

Inspektor Nadzoru

Ewa Koch

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Technicznego

Łukasz Owczarek

RÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Olewicz

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UMÓW

Justyna Kurzyńska

Z-CA DYREKTORA

Andrzej Watiszewski