

## Korekta planu zamówień publicznych z dnia 23.11.2017r.

## Dział techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
5	Remont i naprawa placów oraz chodników osiedlowych w zasobach ZGM przy ul. Piownik 9	Planowany termin realizacji zamówienia – 150 dni od podpisania umowy
<p>Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z 40 dni na 150 dni będzie korzystniejsza dla wyznaczenia precyzyjniejszego terminu wykonania robót z uwzględnieniem okresu zimowego.</p>		

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
*Janusz Błaszcz*

DYREKTOR  
*Artur Gliwicki*

INSPEKTOR NADZORU  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
*Tomasz Rądziej*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Olsowicz*

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW  
*Justyna Kurzyńska*