

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 04.06.2019r.
Dział Techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
14	Remont dachu przy ul. Zamkowa 2-4 w Rybniku.	Planowany termin realizacji zamówienia został zmieniony z 120 dni na 90 dni
10	Częściowy remont i uszczelnienie dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowa 40 w Rybniku.	Planowany termin realizacji zamówienia został zmieniony z 100 dni na 90 dni
6	Naprawa daszku wraz z oblachowaniem nad wejściem do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Piwnik 13 w Rybniku.	Planowany termin realizacji zamówienia został zmieniony z 60 dni na 30 dni
<p>Uzasadnienie: Dla ogółu zadań zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia jest konieczna celem zakończenia robót przed sezonem jesienno-zimowym.</p>		

INSPEKTOR NADZORU
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Krybus
Barbara Krybus

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Janusz Bluszczyński
Janusz Bluszczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Górczewska
Lucyna Górczewska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I UMÓW
Justyna Kurzyńska
Justyna Kurzyńska

Z-CA DYREKTORA

Andrzej Waliszewski
Andrzej Waliszewski