

Korekta do planu zamówień publicznych z dnia 16.05.2019r

Dział Techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
29	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap I z podziałem na zadania: Zad.Nr 1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania oraz budową podjazdu dla niepełnosprawnych do mieszkania komunalnego nr 2 w klatce c, Zad. Nr 2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 20 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad Nr 3 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bogusławskiego 16 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad.Nr 4 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Pokoju 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad. Nr 5 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Żołnierza 4 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad Nr 6 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 1 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zad. Nr 7 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żurawia 4 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania.	Termin realizacji zamówienia 120dni ( dla zadania nr 6)

Uzasadnienie: 1. Zmiana terminu zamówienia spowodowana jest podpisaniem umów na 6 zadań z poprzedniego postępowania bez zadania związanego budynkiem przy ul. Żurawia 1 ( brak ofert) Zaistniała konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na zadanie związane z budynkiem przy ul. Żurawia 1. Skrócenie terminu realizacji do 120 dni wynika z konieczności wykonania robót i rozliczenia zadania do końca roku 2019.

Marek Michalik  
Inspektor Nadzoru  
Dział Techniczny

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO  
Janusz Błuszt

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Lucyna Ojcówic

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UMÓW  
Justyna Kurzyńska

DYREKTOR  
Artur Gliwicki