

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 07.05.2019 r.

Dział Techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
22	Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja	1. Zmiana nazwy zadania (Przedmiot zamówienia): - Przed zmianą: Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja - Po zmianie: Modernizacja budynku DG - Pod Lasem 50B. Dostosowanie do nowej struktury ZGM oraz termomodernizacja – ETAP 1 2. Zmiana planowanego terminu realizacji zamówienia: - Przed zmianą: 180 dni. - Po zmianie: do dnia 15.11.2019r.
Uzasadnienie: 1. Zmiana nazwy zadania związana z koniecznością podziału zadania na Etapy realizacji. 2. Zmiana terminu realizacji spowodowana koniecznością rozliczenia robót w roku bieżącym.		

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Lukasz Owczarek

DYREKTOR

Artur Gliwicki

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Technicznego

Lukasz Owczarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Ojczowicz

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Julijana Kurzawa