

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 07.08.2020
Dział Techniczny 035.0045.2020

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
227	Likwidacja kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku, budowa kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną.	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.
252	Modernizacja węzła ciepłego oraz ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barbary 19 w Rybniku	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: 180 dni
253	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.
257	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańska 1 a b c d w Rybniku - Niedobczycach.	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.
258	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańska 5 a w Rybniku - Niedobczycach.	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.
259	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańska 7 a b w Rybniku - Niedobczycach.	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021 r.
262	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 18 w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: 180 dni
263	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 20 w Rybniku wraz z wymianą źródeł ciepła	1. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: sierpień 2020 r. 2. Planowany termin realizacji zamówienia: 180 dni
Uzasadnienie: W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych na termomodernizację budynków mieszkalnych w Niedobczycach zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego a co się z tym wiąże skrócenie terminu realizacji aby ukończyć roboty przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022		

Inspektor Nadzoru

Ewa Koch

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Technicznego

Lukasz Włoczek

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Janusz Włoczek

KIEROWNIK
DZIAŁU KOSZTOWOŚCI

Alina Szuł
10.08.2020

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Justyna Kuzniak

DYREKTOR

Artur Gliwicki

2020-08-10