

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Budynek przy ul. Lompy 3.

Zadanie 2: Budynek przy ul. Lompy 4.

Zadanie 3: Budynek przy ul. Lompy 5.

Zadanie 4: Budynek przy ul. Śniadeckiego 1.”

### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

**ZAKŁAD  
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17  
Tel. 324226036, 324294860, fax.:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne	Gwarancja na urządzenia i przybory	Warunki płatności
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	734 400,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		2	1 123 200,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		3	637 200,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		4	691 200,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

2.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Grzegorz Gašior” ul. Mikołowska 113a 44-203 Rybnik	<b>2</b>	1 089 577,26	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	687 780,86	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
3.	Konsorcjum firm: Lider: BEN – BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Źory Partner: BEN – BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Źory	<b>1</b>	715 819,69	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 078 152,98	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	662 838,90	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	721 897,23	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
4.	MARMATOR Mateusz Iwański ul. Sadowa 1B/2 43-155 Bieruń	<b>1</b>	697 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 039 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	617 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	669 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
5.	REMONT-EX Sp. z o.o. ul. Waltera Larysza 11 44-200 Rybnik	<b>1</b>	771 576,88	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 129 599,94	180 dni od dnia	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		<b>3</b>	743 471,37	zawarcia umowy 180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	761 937,25	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	<b>1</b>	823 800,98	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 331 589,03	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	724 753,60	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	799 060,90	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
7.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	<b>1</b>	754 920,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 239 840,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	693 360,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	738 720,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
8.	TERMAL Siwarski Wojciech ul. Kacza 42 D 32-626 Jawiszowice	<b>1</b>	645 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	980 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		<b>3</b>	580 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	640 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
9.	ADBUD Beata Suliga- Wiśniewska ul. Leśna 40B 44-230 Czerwionka-Leszczyny	<b>3</b>	668 055,75	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
10.	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów	<b>1</b>	677 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	957 960,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	623 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>4</b>	677 160,00	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
11.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	<b>1</b>	667 859,94	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>2</b>	1 001 178,92	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
		<b>3</b>	655 992,69	180 dni od dnia	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ

		4	684 597,71	zawarcia umowy 180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy	Zgodne z SIWZ
--	--	---	------------	---	-------------	-------------	---------------

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

**Zadanie 1: 824 654,21 zł**

**Zadanie 2: 1 283 698,71 zł**

**Zadanie 3: 745 581,42 zł**

**Zadanie 4: 824 952,06 zł**

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.