DT.035.0001.2017

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Korekta planu zamdéwien publicznych z dnia 25.01.2017

Dziat Techniczny

Pozycjaw
planie Przedmiot zamdwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamdwieri
3 Remont lokali mieszkalnych w zasobach ZGM

Planowany termin realizacji zamdwienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Uzasadnienie: Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie na lokale mieszkalne dla 0s6b z drogi Racibérz — Pszczyna konieczne jest skrdcenie okresu realizacji do 60 dni.
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DT.035.0002.2017

Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 6.02.2017r.

Dziat techniczny

Prosze o wprowadzenie nowej pozycji do planu:
Przewidywany
. o Rodzaj Orientacyjna | Kod Wsp(flnego Klasyfikacja wg CPV tryb lub inna Przgwndywan\{ Planowany termin
Lp. Przedmiot zaméwienia e wartos¢ Stownika 7 procedura termin wszczecia . P UWAGI
zaméwienia it P (grupa, kategoria) N N 3 realizacji zaméwienia
zaméwienia Zamdwien udzielenia postgpowania
zamdwienia**
+Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji
1 gazowej oraz centralnego ogrzewania i CWU dla o$miu mieszkan U 10878,00 21 71320000-7 86721-86739 PN 02.2017 120 dnluorsopxplsanla

znajdujacych sie w zasobach Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej”

budowe, dla ktérego wymagany jest projekt.

Uzasadnienie: Istniejace mieszkania przeznaczone do remontu to pustostany,w ktorych wystepuje stare ogrzewanie piecowe, ktére bedzie zmieniane na gazowe etazowe a warunkiem wykonania instalacji gazowej jest uzyskanie pozwolenia na
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