DT.035.0007.2017

Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 01.03.2017 r.

Dziat Techniczny

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycjaw
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zaméwien
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji gazowej w : o N .
157. budynkumieszkataymeprzyl. Lompy & o Kybriku Planowany termin realizacji zaméwienia do 90 dni
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modemizacjg wezlow
cieplnych w budynkach przy ul. Andersa 8, Rymera 42, Barbary 19 oraz : T 5 g .
le3 na kotlownig gazowa przy ul. Hetmanskiej 5 w Rybniku wraz z Planowany termin realizacji zamowienia  do 240 dni
wymiang c.o.

Uzasadnienie: Zmiana terminu zamdéwienia ma na celu zwiekszenie mozliwosci zaoferowania terminu wykonania ustugi przez wykonawce.
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