DT.035.0012 .2017

Korekta planu zamodwien publicznych z dnia 27.04.2017

Dziat Techniczny

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamowieri
Przedmiot zaméwienia: Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM Il z podziatem n zadania; zad.1 Malowanie klatek schodowych w
; Malowanie klatek schodowych w budynkach |budynku przy ul. Bogustawskiego 26, Zad.2 Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Bogustawskiego 20; Zad 3 Malowanie klatek schodowych w
ADM Il budynku przy ul. | Brygady 1; Zad.4 Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Lompy 1; Zad 5 Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.
Patriotéw 22; ; Przewidywany termin rozpoczgcia postgpowania- maj 2017r. Planowany termin realizacji zaméwienia- 90 dni od podpisania umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie zmian jest konieczne ze wzgledu na opracowanie harmonogramu malowania klatek w budynkach mieszkalnych ZGM a w zwigzku z tym szczegbtowe okreslenie obiektow, czasu realizacji




