DT.035.0021.2017

Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 12.06.2017r.

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Dziat techniczny

Ogrodowskiego 1-9 w Rybniku

Pozycjaw
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamowien
Zagospodarowanie terenu wokdt budynkéw przy ul. Wolnej 8-16 oraz
24 wykonanie nawierzchni z ptyt gumowych na placu zabaw przy ul. Przedmiot zamowienia:

»Zagospodarowanie terenu wokét budynkéw z podziatem na zadania:”
Zadanie nr 1 - zagospodarowanie terenu wokét budynkéw przy ul. Wolnej 8-16
Zadanie nr 2 - wykonanie nawierzchni z ptyt gumowych na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9

Planowany termin realizacji zamdwienia:

zadanie nr 1 - 180 dni od podpisania umowy,

zadanie nr 2 - 120 dni od podpisania umowy,

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z 7 m-cy na 180 dni dla zad. 1§ 120 dni dla zad. 2 b
zamoOwienia podyktowana jest podziatem na dwa odrebne zadania.

edzie korzystniejsza dla wyznaczenia kryterium terminu wykonania robét. Zmiana nazwy przedmiotu
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