Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 04.07.2017
Dziat Techniczny 035.0031.2017

Pozycja w
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zaméwien
”n Remont wewnetrznej instalacji gazu w budynku przy ul. | Orientacyjna warto$¢ zamoéwienia ( wartos¢ netto): 71 940,15 zt  Przewidziany termin rozpoczecia postepowania — lipiec 2017 r.

Lomp6 w Rybniku

Planowany termin realizacji zamoéwienia — 120 dni

Uzasadnienie: Wprowadzenia zmian jest konieczne ze wzgledu na przeszacowanie wartosci zamdwienia w celu przeprowadzenia postepowania przetargowego oraz zwigkszenia mozliwosci zaoferowania terminu

wykonania roboty przez wykonawce .
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