DT.035.0030.2017

Korekta planu zamowien publicznych z dnia 4.07.2017r.

Dziat techniczny

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycjaw
planie Przedmiot zamdwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamowien
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa na zagospodarowanie terenu . P
162 2P Y gosp Przedmiot zamdwienia:

wokot budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa docieplenia $cian wrazzzagospodarowaniem terenu wokét budynku
przy ul. Rymera 42 w Rybniku

Planowany termin realizacji zamdwienia:
180 dni od podpisania umowy,

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z 6 m-cy na 180 dni ma na celu zwiekszenie mozliwo$ci zaoferowania terminu wykonania ustugi przez wykonawce. Zmiana nazwy przedmiotu zaméwienia
podyktowana jest rozszerzeniem zakresu prac projektowych o docieplenie budynku.
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