DT.035.0034.2017

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Korekta planu zamoéwien publicznych z dnia 11.07.2017

Dziat Techniczny

Pozycjaw
planie Przedmiot zamdwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zaméwien
Nazwa zadania: Modernizacja instalacji c.0. i c.w.u. oraz modernizacja pomieszczen socjalnych w budynku Dziatu Gospodarczego przy ul. Pod Lasem
50b w Rybniku
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Dziatu ; o P ; : ;
28 ) ) y Planowany termin realizacji zamodwienia do 90 dni od dnia zawarcia umowy

Gospodarczego przy ul. Pod Lasem 50 b w Rybniku

Koszt zakresu robdt 138 211,38 zt netto

Uzasadnienie: Ze wzgledu na niezbedng modernizacje pomieszczen socjalnych oraz zwiekszeniu zakresu prac do wykonania, zmienia sie nazwa zadania i termin realizacji. Zmiana wartosci zamdéwienia jest konieczna
w zwigzku z przeszacowaniem wartosci zaméwienia w celu przeprowadzenia postepowania
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