Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 11.10.2017
Dziat Techniczny 035.0052.2017

Informacja o wprowadzonych zmianach

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:
Przedmiot zaméwienia
Planowany termin realizacji zaméwienia — 30.05.2018 r.

Pozycja w
planie
zamoéwien

Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej nr
2 w Rybniku

263
Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji zaméwienia jest konieczna z uwagi na wykonywanie robot w okresie zimowym.
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