Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 07.03.2018
Dziat Techniczny 035.0009.2018

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycjaw
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamoéwieri

Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na
30 mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zmiana terminu realizacji zaméwienia — z dni 240 na 200 dni od dnia zawarcia umowy
Rzeczna 4 w Rybniku.

Uzasadnienie:  Z uwagi na to, ze zamdwienie jest inwestycja jednoroczng, musi byé wykonane i zakoriczone do 21 grudnia br.
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