DT.035.0010.2018; DT.035.0017.2018 Zatacznik nr 2 do Regulaminu

prowadzenia postepowar o zamdwienie publiczne

Korekta planu zamoéwien publicznych z dnia 21.03.2018
Dziat techniczny
Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycjaw
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamdwier
Zagospodarowanie terenu wokot budynku prz . . L - P
31 Eosp Y przy Zmiana orientacyjnej warto$ci zamowienia netto z: 40.650,04zt na: 143.083,38zt

ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku

Uzasadnienie: zwigkszenie wartoéci zamdwienia stato sie konieczne z uwagi na zwiekszenie zakresu robét w stosunku do pierwotnie zaktadanego zakresu robét.

Docieplenie scian, dachu, stropu piwnic, wymiana stolarki
36 okiennej oraz zagospodarowanie terenu budynku
mieszkalnego przy ul. Rymera 42 w Rybniku.

Zmiana przedmiotu zamdwienia na: Docieplenie $cian, dachu, stropu piwnic oraz stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy
Rymera 42 w Rybniku. Zmiana terminu realizacji zadania na: 120 dni.

Uzasadnienie: Zmiana przedmiotu zamdwienia z uwagi na zmniejszenie zakresu rob6t w zwigzku z brakiem érodkéw finansowych. Zmiana terminu realizacji w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu robot.

Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang uzytkowania
29 czgsci strychu oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy
Pl. Koscielnym 1 w Rybniku.

Zmiana przedmiotu zamdwienia na: Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang uzytkowania czesci strychu w budynku przy PI.
Koscielnym 1 w Rybniku. Orientacyjna wartos¢ zaméwienia: z 138 888,88 zt na 193 888,88 zt ( netto).

Uzasadnienie: Zmiana nazwy i wartosci zaméwienia podyktowana jest koniecznoscia wykonania zmiany konstrukcji dachu w celu doprowadzenia $wiatta dziennego do pomieszzen strychowych.
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