(numer dokumentu)DT.035.0027.2018 Zatacznik nr 2 do Regulaminu
prowadzenia postepowar o zamdwienie publiczne

Korekta planu zaméwien publicznych z dnia 21.05.2018r

Dziat Techniczny

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

POZYCjla W
planie

- Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zamoéwie

10 Malowanie klatek schodowych w budynkach ADM 2 Planowany termin realizacji zamowienia zmienia sie na 60 dni

Malowanie klatki schodowej w budynku
13 mieszkalnym przy ul. Lompy 12e (po pozarze) ADM |Zmienia sie btednie wpisany adres z Lompy 12e na Lompy 14e w nazwie przedmiotu zaméwienia
2

Uzasadnienie: poz 10. zakres zamédwienia zostat sprecyzowany do czterech budynkéw z podziatem na cztery zadania z terminem realizacji do 60 dni na kazdy budynek
poz 13 Zmianie ulega btednie wpisany do planu adres z Lompy 12e na Lompyr 14e
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