(numer dokumentu)DT.035.029.2018 Zatacznik nr 2 do Regulaminu
prowadzenia postepowan o zaméwienie publiczne

Korekta planu zamowien publicznych z dnia 30.05.2018r

Dziat Techniczny

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycjaw
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o wprowadzonych zmianach
zaméwien
172 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na modernizacje budynku | 1.Przedmiot zaméwienia zmieni¢ na: "Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 30 w
przy ul. Gen. Andersa 30 w Rybniku. Rybniku" 2. Zmiejszy¢ planowany termin realizacja zamdwienia na 140 dni

Uzasadnienie: 1. Zmieniono w nazwie zadania stowo modernizacja na remont ze wzgledu na brak definicji modernizacji w Ustawie Prawo Budowlane oraz okreélono sposéb uzytkowania budynku jako budynek
mieszkalny. 2. Skrécono planowany termin realizacji zamdwienia do 140 dni z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z wymogu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe przez Wykonawce.
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