Korekta planu zamowieri publicznych z dnia 18.07.2018
Dziat Techniczny 035.0039.2018

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w
planie

zamowien

N

specyfikacjami odbioru robét budowlanych i kosztorysami ; - P .
243 X L ) , X K Planowany termin realizacji zaméwienia: 150 dnj
inwestorskimi dla dwoch budynkdéw wielorodzinnych przy

Uzasadnienie: Wydtuzenie terminu realizacji
nasadzen oraz przektadki sieci gazowej,

Przedmiot zaméwienia

Informacja o wprowadzonych zmianach

Wykonanie projektu wykonawczego wraz z

ul. Kolejowej w Rybniku.

i zamowienia podyktowane jest koniecznoscia

ktora wehodzi w kolizje z realizowanym budynkiem B.
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wykonania map do celéw projektowych niezb

ednych do opracowania wycinki drzew i planowanych




