DT.035.0030.2019
Korekta planu zamowien publicznych z dnia 07.06.2019r.

Dziat Techniczny
Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:
Pozycja w
planie Przedmiot zaméwienia Informacja o woprowadzonych zmianach
zamowien
20 Modernl’zaq.a tarasu w budynku przy Planowany termin realizacji zamowienia zostat zmieniony z 120 dni na 100 dnf
ul. Dabréwki 9 w Rybniku

Uzasadnienie:
Dla zadania zmiana planowanego terminu realizacji zamoéwienia jest konleczna celem zakoriczenia robdt w roku budzetowym.,
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