Korekta planu zamdwien publicznych z dnia 22.05.2019
Dziat Techniczny 035.0024.2019

Prosze o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozyclaw
planie Przedmlot zambwlenia informacja o wprowadzonych zmianach
zamdwiert
2 Wykonanie instalacji ¢.o. oraz podigczenie do sieci 1. Zmiana nazwy przedmiotu zamoéwienia: Wykenanie instalacji ¢.0. w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku, 2,
cieplnej w budynku przy ul. Paderewskiego 44 w Rybniku. |Orientacyjna wartosd¢ zamdwienia (warto$é netto) 30 000,00 zi, 3. Planowany termin realizacji zamdwienla: 30 wrzeSnia 2019r.

Uzasadnienie: 1. Zmiana nazwy padyktowana jest uszczegétowieniem lokalu podtaczanego do instalacji c.o. - zgoda na podigczenie, 2. Zmiana wartosci zaméwienia podyktowana jest wyliczeniem wartosci dia jednego
lokalu mieszkalnego, 3.Zmiana terminu realizacji podyktowana jest koniecznoscia wykonania instalacji przed rozpoczeciem sezonu grzewczego 2019/2020.
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