

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 7.06.2017r.

Dział techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
12	Remont dachu budynku przy ul. Przemysłowej 19A	Planowany termin realizacji zamówienia – 120 dni od podpisania umowy
11	Remont dachu budynku przy ul. Przemysłowej 22	Planowany termin realizacji zamówienia – 120 dni od podpisania umowy

Uzasadnienie: Zmiana terminu realizacji z 4 m-cy na 120 dni będzie korzystniejsza dla wyznaczenia kryterium terminu wykonania robót.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Janusz Błyszczak

DYREKTOR

Artur Gliwicki

INSPEKTOR NADZORU
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Tomasz Łączyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Ojcowicz

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Justyna Kurzyńska