

Korekta planu zamówień publicznych z dnia 11.02.2019

Dział Techniczny

Proszę o wprowadzenie zmiany do planu:

Pozycja w planie zamówień	Przedmiot zamówienia	Informacja o wprowadzonych zmianach
177	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a,b,c,d w Rybniku	Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. Projekt termomodernizacji i modernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 a,b,c,d w Rybniku, Termin realizacji: 210 dni
Uzasadnienie: Zmiana nazwy i terminu realizacji zamówienia z uwagi na zwiększenie się zakresu planowanych robót.		

REFERENT

Wolska
Monika Wolska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Ojłowicz

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Justyna Kurzyńska

DYREKTOR

Artur Gliwicki

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Janusz Anioł