

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach – Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 28 w Rybniku wraz z wymianą źródła ciepła”

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
Tel. 324226036, 324294860,
fax.: 324294889

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Warunki płatności
1	Firma Budowlana „STUCCO” Witold Gaborek, ul. Ptaszkowa, 33-333 Cieniawa	727092,42	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
2	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy	545 400,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
3	TERMO GARBACKI Garbacki Dawid, ul. Musioła 92, 41-936 Bytom	798 120,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ

4	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o., ul. Zamysłowska 10c, 44-200 Rybnik	658 878,97	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
5	Konsorcjum firm: Lider: BEN – BUD Sp. z o.o., ul. Gajowa 68, 44-240 Żory, Partner: BEN – BUD Janusz Benisz, ul. Gajowa 68, 44-240 Żory	671 228,89	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
6	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów	637 000,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ

7	HESS MARCIN UH – BUD, ul. Czajkowskiego 60a, 43-229 Ćwiklice	637 092,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
8	„REMONT-EX” Sp. z o.o., ul. Waltera Larysza 11, 44-200 Rybnik	653 352,64	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
9	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 11, 44-218 Rybnik	987 852,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ
10	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło, ul. Zjednoczenia 15, 43-250 Pawłowice	584 000,00	180 dni od dnia 01.03.2021 r. w tym: do dnia 30.06.2021 r. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczenia stacji wymiennikowni ciepła	60 miesięcy	Zgodne z SIWZ

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **871 271,87 zł**

W terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.